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Dálnice D8 v CHKO České středohoří: informace o výhodách tunelu délky 3,44 km

5. Finanční náklady dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice v tunelové variantě

Stejně jako u odhadů termínů, tak vládní odborníci z ŘSD ČR či MD dosud nikdy správně neodhadli celkové náklady na dostavbu povrchové varianty dálnice D8-0805 od roku 1993, přičemž některé údaje si navzájem odporují. Například v listopadu 1993 byl dle usnesení vlády odhad finančních nákladů 3,1 mld. Kč, v září 2004 pak dle údajů pro rozpočet SFDI se tyto náklady zvýšily na 8,2 mld. Kč, tj. 2,6x. Je tedy zřejmé, že rostoucí náklady nejsou žádným problémem.

Podrobný rozpis hlavních úseků dálnice D8-0805 dle oficiálních údajů (v mil. Kč)

	D8-0805 Lovosice – Řehlovice


	Pragoprojekt dle DÚR (XII/2000)
	SFDI dle rozpočtu

(IX/2004)
	ŘSD dle www.rsd.cz

(I/2005)

	A – Hlavní trasa
	?
	4.510
	?

	B – Most Vchynice
	   247
	   445
	?

	C – Most Oparno
	   297
	   372
	?

	D – Most Dobkovičky
	   275
	   508
	?

	E – Tunel Prackovice
	   504
	   682
	?

	F – Tunel Radejčín
	1.003
	1.599
	?

	G – Průzkumná štola Prackovice
	?
	     71
	?

	CELKEM
	7.763
	8.187
	7.409


5.1. Náklady na průzkumnou štolu délky 1,2 km u tunelové variantě, bude-li ražba nutná = 310 mil. Kč

Pokud bude nutné skutečně provést ražbu průzkumné štoly, pak její náklady pro uvažovanou délku 1,2 km jsou odhadnuty na 310 mil. Kč. Dle názoru Pragoprojektu (I/2005) je nutné provést ražbu v celé délce tunelu Kubačka délky 3,44 km a řadu průzkumných vrtů, takže její cenu odhadují na cca 600-1.000 mil Kč.

5.2. Náklady na výstavbu tunelu Kubačka délky 3,44 km u tunelové varianty = cca 4,3 mld. Kč

Celkové jednotkové náklady na výstavbu tunelu Kubačka délky 3,44 km dle různých zdrojů

	Zdroj
	Současné 

jednotkové náklady
	Budoucí 

jednotkové náklady
	Poznámka

	Pragoprojekt (I/2005)
	2,1 mld. Kč/km

(ceny nyní)

= 150 %
	2,25-2,45 mld. Kč/km

(ceny za 5 let)

= 188 %
	Budoucí náklady budou růst.

	Děti Země (III/2005)
	1,4 mld. Kč/km

(ceny nyní)

= 100 %
	1,20-1,30 mld. Kč/km

(ceny za 3,5 roku)

= 100 %
	Budoucí náklady budou klesat díky vyšší konkurenci a lepší organizace práce.


Celkové náklady na výstavbu tunelu Kubačka délky 3,44 km dle různých zdrojů

	Zdroj
	Současné náklady
	Budoucí náklady
	Poznámka

	Pragoprojekt (I/2005)
	7,05 mld. Kč

(ceny nyní)

= 146 %
	7,74-8,43 mld. Kč

(ceny za 5 let)

 = 189 %
	Budoucí náklady budou růst.

	Děti Země (III/2005)
	4,82 mld. Kč

(ceny nyní)

= 100 %
	4,13-4,47 mld. Kč

(ceny za 3,5 roku) 

= 100 %
	Budoucí náklady budou klesat díky vyšší konkurenci a lepší organizace práce.


U nyní dokončovaného dálničního tunelu Strenger délky 5,8 km v Rakousku (jaro 2005) ve velmi komplikovaných geologických podmínkách byly kolem roku 2000 celkové náklady na jeho výstavbu odhadnuty na 6,3 mld. Kč (tj. 1,1 mld. Kč/km). Není proto zřejmé, proč by i v podmínkách ČR měly být náklady na výstavbu dlouhých dálničních tunelů enormně vysoké, když „jižní soused“ je díky lepší organizaci práce a vyšší konkurence staví v lepším případě o polovinu, v horším o čtvrtinu, levněji. Lze proto očekávat, že cena tunelů bude do budoucna klesat, nikoliv stoupat.

5.3. Náklady na výstavbu celé tunelové varianty s tunelem Kubačka délky 3,44 km = cca 9,5 mld. Kč

Celkové náklady na výstavbu dálnice D8-0805 ve dvou variantách dle různých zdrojů

	Zdroj
	Povrchová varianta

délky 16,41 km

s tunely 0,27 + 0,62 km
	Tunelová varianta

délky 15,86 km

s tunelem 3,44 km
	Poznámka

	Pragoprojekt (I/2005)
	7.409 mil. Kč

(ceny nyní)

= 100 %
	11.285 mil. Kč

(za 5 let) 

= 152 %

rozdíl + 3.876 mil. Kč
	Povrchová varianta patrně nepočítá s finančně náročnými sanacemi rozsáhlých sesuvů kolem lomu Prackovice a v něm.

	Děti Země (III/2005)
	7.409 mil. Kč

(ceny nyní)

= 100 %
	9.510 mil. Kč

(za 3,5 roku) 

= 128 %

rozdíl + 2.101 mil. Kč
	U tunelové varianty není nutné stavět estakády v celkové délce 777 m, dva tunely v celkové délce 890 m a řešit nákladné sanace sesuvů u lomu Prackovice a v něm.


Dle propočtů Dětí Země (III/2005) by náklady na výstavbu tunelové varianty dálnice D8-0805 s tunelem Kubačka délky 3,44 km byly vůči povrchové variantě jen o 2,1 mld. Kč vyšší, nikoliv o 3,9 mld. Kč vyšší (tj. cca 2x více) dle údajů Pragoprojektu (I/2005).
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